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Värmeprojektet. 
 
Den 10 maj startar GK projektet. Det är vecka 19 och det hela beräknas vara klart vecka 
35. De börjar med att sätta -  nya ingående ventiler/kranar (till värme och vatten) på varje 
huskropp.  
 

Det betyder, att värmen stängs av fr.o.m. den 10 maj. 
 

Vattnet kommer att vara avstängt mellan 
 kl 8.00  -  16.00 den 10, 11 o 12 maj.  
 
Under de dagarna sätts nya ventiler/kranar. Detta för att vattnet inte skall behöva 
stängas av fler gånger under projekttiden (om inget oförutsett inträffar). De sätts i 
gropen som finns på gaveln utanför huskroppen, utom för Husensjövägen 37, 49 och 
65, där måste ventilerna sättas i gropen inne i lägenheten (detta för att 
vattenledningarna i dessa hus är genomgående). 
 
Den 11/5 (prel.) börjar arbeten i lägenheterna. Start sker i hus nr 1 (Husensjövägen 
43). Se prel. tidsplan i skylten vid Föreningslokalen och en mindre utanför 
soprummet), samt på hemsidan. Då skall ventiler i ”groparna” och insatser i alla 
element bytas. 
 
Löpande information om hur arbetet fortskrider skall vi försöka lämna på hemsidan 
(www.ingegerd.com) och utanför soprummet. 
 
Det är viktigt att du samarbetar för att hålla kostnaderna nere. D.v.s. att platsen runt luckan 
till ”gropen” är fri så att det går att arbeta där. Platsen runt elementen skall vara fria. 
Gardinen, vid termostatsidan upphängd. Samt viktigast att nyckeln finns i tuben på dörren, 
så hantverkarna kommer in. Ev. extra kostnader som föreningen drabbas av p.g.a.  att detta 
ej är gjort, kommer att debiteras medlemmen. 
 
Om Du ser eller vet att vissa saker blir problem – hör av Dig snarast. Maila eller ring på 
nedanstående telefonnummer. 
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